

ПРИКАЗ

01.02.2022

№21-о/д

Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных организациях Большеболдинского района

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 29.10.2021 года № 316-01-63-2552/21 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в общеобразовательных организациях Нижегородской области» и с целью организованного перехода на обновленный ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и обновленный ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО) общеобразовательных организаций Большеболдинского муниципального района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав муниципального координационного совета по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу общеобразовательных организаций Большеболдинского муниципального района на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО (Приложение 2).
3. Заместителю начальника Управления образования О.А. Антиповой, заведующему ИДК Р.А. Стыраневской обеспечить своевременное выполнение плана.
4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
 - 4.1. Разработать планы мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО и обеспечить их выполнение.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник

Н.И. Шорин

Состав муниципального координационного совета по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО

1. Шорин Н.И. – начальник Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
2. Антипова О.А. – заместитель начальника Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
3. Горбунова Ю.И., главный специалист Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
4. Стыраневская Р.А. – заведующий информационно-диагностического кабинета Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
5. Вершинина Н.Ф. – методист информационно-диагностического кабинета Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
6. Фаренкова А.А. - методист информационно-диагностического кабинета Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района;
7. Шашкова В.М. - методист информационно-диагностического кабинета Управления образования Администрации Большеболдинского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к приказу Управления образования
Администрации Большешолдинского
муниципального района
от 01 февраля 2022 года №21-о/д

План мероприятий по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО) в общеобразовательных организациях (далее – ОО)
Большешолдинского муниципального района

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.1.Создание муниципального координационного совета по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	Январь 2022 года	Антипова О.А.
1.2.Создание школьных рабочих групп по введению обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	Январь 2022 года	Руководители ОО
1.3.Разработка и утверждение плана мероприятий по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО	Январь 2022 года	Руководители ОО
1.4.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОО	Февраль 2022 года	Управление образования, Руководители ОО

<p>1.5.Корректировка системы мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Большееболдинского муниципального района»</p>	<p>Август 20 22 года</p>	<p>Шорин Н.И. Антипова О.А.</p>
<p>1.6.Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО нормативных локальных актов ОО</p>	<p>Март 2022 года</p>	<p>Антипова О.А. Руководители ОО</p>
<p>2. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>		
<p>2.1 Финансирование расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования</p>	<p>В сроки принятия бюджета на очередной финансовый год</p>	<p>Шорин Н.И. Крутцова М.О. Руководители ОО</p>
<p>2.2. Изменение нормативных правовых актов по бюджетному финансированию реализации основных образовательных программ</p>	<p>Август 2022 года</p>	<p>Шорин Н.И. Крутцова М.О. Руководители ОО</p>
<p>3. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>		
<p>3.1.Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности</p>	<p>Август 2022 года</p>	<p>Руководители ОО</p>

<p>образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО и реализуемыми основными образовательными программами НОО и основными образовательными программами ООО</p>		
<p>4. Организационное сопровождение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>		
<p>4.1. Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросу перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО</p>	<p>Январь 2022 года – август 2022 года</p>	<p>Шорин Н.И.</p>
<p>4.2. Проведение семинаров-совещаний с заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной и воспитательной работе по вопросу перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО</p>	<p>Январь 2022 года – август 2022 года</p>	<p>Стыраневская Р.А.</p>
<p>4.3. Организация и проведение консультаций с руководящими и педагогическими работниками по переходу на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО</p>	<p>Январь 2022 года – август 2022 года</p>	<p>Антипова О.А. Стыраневская Р.А.</p>
<p>4.4. Проведение заседаний координационного совета по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в</p>	<p>С января 2022 года</p>	<p>Антипова О.А.</p>

<p>общеобразовательных организациях Большеболдинского муниципального района</p>			
<p>4.5. Проведение мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Большеболдинского муниципального района</p>	Март 2022 года		Стыраневская Р.А.
<p>5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>			
<p>5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических (управленческих) затруднений в области реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>	Январь 2022 года – декабрь 2022 года		Антипова О.А. Стыраневская Р.А.
<p>5.2. Разработка ОО образовательной программы НОО и образовательной программы ООО</p>	Май 2022 года		Руководители ОО
<p>5.3. Разработка рабочих программ по учебным предметам</p>	Март, апрель, май 2022 года		Учителя начальных классов Учителя-предметники
<p>5.4. Разработка Рабочей программы воспитания, планов внеурочной деятельности ОО</p>	Март, апрель, май 2022 года		Администрация ОО
<p>5.5. Определение списка и заказ учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС</p>	Март 2022 года		Администрация ОО

5.6. Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся	Март-апрель 2022 года	Администрация ОО
6. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
6.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО	Январь 2022 года – декабрь 2022 года	Стыраневская Р.А. Руководители ОО
6.2. Проведение обучающих семинаров для учителей начальных классов и учителей-предметников по вопросам реализации ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022 года – декабрь 2022 года	Стыраневская Р.А. методисты
7. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО		
7.1. Организация работы «горячей линии» для руководящих и педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам, связанным с введением обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО на сайте Управления образования Администрации Большелудинского муниципального района	С января 2022 года	Антипова О.К.
7.2. Информирование общественности	С января 2022 года	Стыраневская Р.А.

<p>через средства массовой информации о введении и реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Большешеллинского муниципального района</p>		<p>Руководители ОО</p>
<p>7.3. Размещение на сайтах Управления образования и общеобразовательных организаций информации о введении и реализации обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО</p>	<p>С января 2022 года</p>	<p>Стыраневская Р.А. Руководители ОО</p>